

V-2

태화강 둔치 실버파크 골프장 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)	
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기			
○				○	○					○	가능	1,500
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자		
		교육지원과			조삼근		정강호			고유림		

사업목표

- 어르신의 건강증진 및 여가활동 기회 제공 및 생활체육 활성화에 기여

사업개요

- 위 치: 반구동 일원 태화강 둔치
- 사업기간: 2022.~2025.
- 사업규모: 부지면적 20,000m² 이내
- 사업내용: 2개 코스(총 18홀), 부대시설 등
- 사 업 비: 1,500백만원(시 250, 구 1,250)

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
파크골프장 준공	개소	1			1		

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,500				310	310	1,190					
국비												
시비	250				250	250						
구비	1,250				60	60	1,190					

향후 추진계획

- 하천점용허가 협의(환경부 낙동강유역환경청) : 2023. 1.~2023. 6.
- 기본계획 및 실시설계 용역 : 2023. 1.~2023. 12.
- 사전절차 이행(재해영향평가, 환경영향평가 등): 2023. 7.~2023. 12.
- 공사 착공 및 준공 : 2024. 1.~2025. 6.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	9. ~ 12.	· 낙동강유역환경청과 하천점용허가 협의
2023	1. ~ 12.	· 재해영향평가, 도시계획심의 등 실시설계용역
2024	1. ~ 12.	· 파크골프장 조성

문제점 및 대책

- 낙동강유역환경청의 태화강변 파크골프장 설치에 대한 점용허가 협의 어려움 예상
- 파크골프장 설치 시 옥교로 일대 주차량 증가로 다수의 주차민원 발생이 예상됨으로 전용주차장 조성 필요

기대효과

- 하천부지를 활용한 체육시설 확충으로 생활체육 활성화
- 동천파크골프장과 연계한 지역 내 파크골프 중심지로 도약