

V-13

**중구 체육공원 조성**

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○		○			○	장기검토	150
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		교육지원과			조삼근		정강호			고유림	

 **사업목표**

- 체육시설 및 편의시설을 확충한 체육공원 조성으로 다양한 생활 체육 여가증진 및 구민 삶의 질 향상

 **사업개요**

- 위 치: 적의선정(GB 포함)
- 사업내용: 체육공원 조성(실내·외 체육시설(3종), 야외운동기구, 쉼터 등)

 **대상지 검토(안)**

구 분	개발제한구역 내	개발제한구역 외
대상	성안·약사동 일원	근린공원 등
조성 면적	100,000m <sup>2</sup> 이내 (시설 50,000, 녹지 50,000)	50,000m <sup>2</sup> 이내 (시설 25,000, 녹지 25,000)
시설 조성	-운동시설(시설면적 60% 이상) -기타시설(주차장, 편익시설, 도로 등)	-운동시설(시설면적 60% 이상) -기타시설(주차장, 편익시설, 도로 등)
녹지	-부지면적의 50%	-부지면적의 50%
기타	-개발제한구역 관리계획(국토부 협의) 및 공원조성계획 수립 -도시관리계획 시설(체육공원) 결정	-공원조성계획 수립(변경) -도시관리계획 시설(체육공원) 결정

 **추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
도시계획시설 (체육공원) 결정	개소	1			1		

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	150				150							
국비												
시비												
구비	150				150							

향후 추진계획

- 사업대상 부지 선정: 2023. 6월
- 시 개발제한구역 개발 기본계획 수립 용역 시('22. 10.~'23. 8.) 체육공원 조성 의견 제출(시 도시균형개발과, 개발여건 및 가용지 분석 등)
- 개발제한구역 관리계획 수립, 도시관리계획시설 결정 및 공원조성계획수립 용역

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	1~12월	· 사업대상 부지 선정 · 개발제한구역 관리계획 수립(변경) 및 도시관리계획시설결정 용역, 국토부 협의
2024	1~12월	· 실시설계 및 공원조성계획 수립 용역, 재해영향평가, 환경영향평가
2025.이후		· 토지보상, 시설공사

문제점 및 대책

- 개발제한구역 내 조성 시 국토교통부의 협이가 필요한 사업으로 부지선정 타당성 확보
- 조성 규모에 따라 토지보상비 및 사업기간이 결정되므로 적정한 규모 검토 필요