

III-5

## 원도심-혁신도시 간 연결통로 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	장기검토	35,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		건설과			박정호		서영준			권정훈	

### 사업목표

- 공간적으로 분리된 원도심과 혁신도시를 연결하여 지역 간 기능보완을 통한 도시발전 도모
- 도로의 연계기능 강화로 지역 간 접근성 향상을 통한 지역상권 활성화 및 도시 경쟁력 회복

### 사업개요

- 위치: 원도심 내 남·북측 도로(옥골샘3길·4길)
- 규모: 원도심 도로확장 L=227m, B=6~10m → 25m
- 사업기간: 2022년 ~ 2026년(4년간)
- 사업비: 35,000백만원

※ 보행자 중심 연결도로 개설은 민간사업과 연계검토(동원개발, 신세계 등)

### 추진상황 확인 지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024 이후
원도심 도로 확장	개소	1	기초자료 조사	타당성 조사 및 도로개설 건의	도로확장 추진 (울산광역시)

### 주민참여

- 원도심 도로확장 필요성, 위치, 규모, 시기에 대하여 향후 주민 설명회 개최

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	35,000						10,000		10,000		15,000	
국비												
시비	35,000						10,000		10,000		15,000	
구비												

향후 추진계획

- 2023. 8. : 원도심-혁신도시 간 도로확장 추진 건의(시 관련부서)
- 2024년 ~ : 도로확장 추진(울산광역시)
  - ※ 민간 주택건설사업 연계 추진 시 일정 변동 가능

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	2022. 8. ~	기초자료 조사
2023	2023. 5. ~ 12.	타당성 검토 용역 및 도로개설 건의(시 관련부서)
2024이후	2024. ~	도로확장 추진(울산광역시)

기대효과

- 원도심 보조간선도로 확장으로 원활한 교통소통 유도 및 정주환경 개선을 통한 지역상권 활성화