

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	205
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		도서관추진단			배진미		정강호			양지숙	

☐ 사업목표

- 지역 대표 도서관 중부도서관 중심의 통합자료 관리시스템 구축으로 공유도서관 체계 마련
- 기존 작은도서관과의 도서자료 통합적 제공으로 도서관 활용도 제고

☐ 사업개요

- 사업명: 공유도서관 구축(상호대차서비스 시행)
- 사업기간: 2022년~2024년
- 사업대상: 공립도서관 10개소(공공 2, 작은 8)
 - ※ 공공도서관 중 1개관(중부도서관) 건립 중
- 사업내용: 중부도서관 중심의 통합자료관리시스템 구축 및 상호대차 서비스 시행

☐ 추진상황

- 중부도서관 이전 건립에 따른 운영체계 개선(직영) 검토: 2022. 7.
- 중부도서관 운영이관 협조 요청(교육청) : 2023. 2.
- 우수도서관 벤치마킹(도서관 건립 및 운영) : 2023. 3.
- 대표 도서관 통합누리집 구축비(1억) 1회 추경 확보 : 2023. 5.

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
상호대차서비스 체계 구축 (이행완료/추진계획)×100	%	100			100		

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	205	100			100	100	30		35		40	
국비												
시비												
구비	205	100			100	100	30		35		40	

☐ 재정 운영의 문제점 및 대책

현황	문제점 및 원인	해결방안 및 대안
시스템 구축 이후 운영비 확보 필요 (2024년~)	상호대차 운송비 등 계획 대비 예산 추가 소요	운영예산 확보 만전

☐ 향후 추진계획

- (임시)중부도서관 인계인수 협의 : 2023. 7.~2024. 2.
- 공립도서관 도서자료 정비 : 2023. 8.~10.
- 도서관리시스템 통합(중부도서관 등 10개소) : 2024. 1.
- 중부도서관 개관 및 통합누리집 구축 완료 : 2024. 3.
- 상호대차서비스 시범 운영 : 2024. 4.
- 상호대차서비스 운영 : 2024. 6.

☐ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	2월	· 중부도서관 운영 이관 통보(교육청)
	7월~	· 도서관 통합누리집 구축계획 수립 및 추진 · (임시)중부도서관 인수인계 협의 시작
	8월~10월	· 공립도서관 도서자료 정비
2024	1월	· 도서관리시스템 통합 완료(10개관)
	2월	· (임시)중부도서관 인수인계 완료
	1월~4월	· 상호대차 서비스 운영계획 수립 및 준비
	3월	· 도서관 통합누리집 구축 완료
	4월	· 상호대차 서비스 시범 운영
	6월	· 상호대차 서비스 운영

☐ 문제점 및 대책

- (임시)중부도서관 도서 이관범위 확정 등 교육청 협의 필요

☐ 기대효과

- 대표 도서관 중심의 통합자료관리시스템 및 통합누리집을 통한
공유도서관 구축으로 맞춤형 도서관 서비스 제공하여 주민편의 증진