

V-2

태화강 둔치 실버 파크골프장 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	가능	2,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		교육지원과			조삼근		김태범			김원희	

☐ 사업목표

- 어르신의 건강증진 및 여가활동 기회 제공으로 생활체육 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 위 치: 관내 강변둔치 1개소
- 사업기간: 2022년~2025년
- 사업규모: 부지면적 20,000㎡ 이내
- 사업내용: 2개 코스(총 18홀), 부대시설 등
- 사 업 비: 2,000백만원(시 250, 구 1,750)

☐ 추진상황

- 파크골프장 조성 지원사업 선정(시→구) : 2023. 2.
- 기본설계 용역 : 2023. 5.~11.

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
파크골프장 준공	개소	1				1	

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	2,000	310			310	310	1,690					
국비												
시비	250	250			250	250						
구비	1,750	60			60	60	1,690					

☐ **향후 추진계획**

- 기본설계용역, 사업대상지 선정 : 2023. 2.~2023. 11.
- 하천점용허가, 실시설계 등 : 2023. 12.~2024. 5.
- 공사 착공 및 준공 : 2024. 6.~2025. 6.

☐ **연도별 추진계획**

년도	추진일정	추진계획
2023	2.~12.	· 기본설계용역, 사업대상지 선정
2024	1.~12.	· 하천점용허가, 실시설계 등
2025	1.~6.	· 파크골프장 조성

☐ **문제점 및 대책**

- 강변 파크골프장 설치에 대한 점용허가 협의 어려움 예상

☐ **기대효과**

- 하천부지를 활용한 체육시설 확충으로 생활체육 활성화
- 동천파크골프장과 연계한 지역 내 파크골프 중심지로 도약