

11-12

영유아 돌봄 확대

* 중앙정부 도움(권한 명확성)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○		○	○		○			○		가능	162
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		가족복지과			고수옥		김위란			김효정	

□ 사업목표

- 핵가족화로 약화된 가족돌봄 기능을 보완하고, 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

□ 사업개요

- 사업명: 공동육아나눔터 조성 및 운영
- 개 원: 2024. 12월(예정)
- 위 치: 학성동 326-10번지 일원
 - ※ 학성육성프로젝트(공원 및 주차장 조성, 기반시설 정비)로 공동육아 시설 조성

○ 내 용

- (공간제공) 자녀 돌봄을 위한 안전한 공간 제공
- (프로그램 운영) 부모 등 보호자와 자녀가 함께하는 프로그램 운영
- (공동육아 지원) 지역 주민이 함께하는 품앗이 돌봄 공동체 구성·운영
 - 품앗이 정의: 이웃들이 자녀를 함께 돌봄으로써 육아 부담을 덜고 공동체 정신을 함양하는 공동 활동
 - 품앗이 유형

구분	돌봄	공동활동	나눔	소통
내용	등하원 지원, 긴급·일시돌봄	체험, 놀이, 독서, 봉사	반찬, 육아·교육	육아·생활정보, 가족교육·상담

추진상황

- 2017년 도시활력증진지역 개발사업 공모 선정(도시과): 2016. 10.
- 사회복지시설 건립 대상지 결정 : 2021. 1.~7.
- 공공건축 사전 검토 : 2022. 6.~7.
- 설계공모 공고 : 2022. 10.
- ※ 7개 접수 작품 중 6개 실격
- 설계공모 (재)공고 : 2022. 12.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
공동육아나눔터 설치 개소수	개소	1	-	-	1	-	-

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	162						54		54		54	
국비	81						27		27		27	
시비	81						27		27		27	
구비												

향후 추진계획

- 작품 접수 및 심사 : 2023. 2.
- 건축설계 : 2023. 3.~9.
- ※ 사회복지시설(중구가족센터, 자활센터) : 중구가족센터 내 공동육아나눔터 설치
- 착 공 : 2023. 10.
- 개 원 : 2024. 12월(예정)
- 운영비 지원: 54,846천원 (국 27,423, 시 27,423)
- ※ 인건비(전담인력 1, 추가 전담인력 1), 사업비, 운영비

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	6월~12월	공공건축 사전 검토 및 공고
2023	3월~12월	건축설계, 착공(10월~)
2024	12월	개원
2025	연중	공동육아(품앗이 돌봄 및 프로그램 운영)
2026이후	연중	공동육아(품앗이 돌봄 및 프로그램 운영)

문제점 및 대책

- 향후 공동육아나눔터 추가 조성 시 설치비용은 지방비 편성 또는 민간지원을 통해 마련해야 함으로 예산 확보 어려움(비용문제)

기대효과

- 공동육아나눔터 조성으로 돌봄 사각지대 해소 및 지역중심 돌봄 문화 형성
- 부모 등 보호자들이 모여 양육정보를 공유하고 자녀를 함께 돌보는 활동을 통해 가족기능 강화