

III-2

입화산 유아숲 공원 조성 * 중앙정부 도움(권한 명확성)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○	○		○	○		○			가능	1,500
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		공원녹지과			권영삼		김기만			박용건	

사업목표

- 도심 속 힐링 공간으로 주목 받고 있는 입화산 참살이 숲 일원에 휴양시설과 연계하여 자라나는 아이들에게 사라져가는 산촌환경과 다양한 생태환경을 체험할 수 있는 체험시설을 제공하고자 함.

사업개요

- 위 치: 다운동 3-3번지 일원 (별뜨락 야영장 위)
- 사업기간: 2021. 1. ~ 2023. 10.
- 사업내용: 유아숲 및 산촌 수생태계 체험 시설 조성
 - 유아숲체험, 생태숲체험, 수서생물 관찰, 벼농사체험, 숙박시설
 - 휴식(피크닉), 기타 수목식재 및 조경시설, 위생시설
- 사 업 비: 1,500백만 원(국비 990, 구비 510)

추진상황

- 2020. 7.: 사업 제안 및 국토교통부 현장 실사
- 2020. 9.: 공모사업 선정
- 2021. 6. ~ 11.: 입화산 자연휴양림 지정구역 변경
 - 2021. 6. 14. ~ 10. 22.: 입화산 자연휴양림 지정구역변경
 - 2021. 11. 3.: 입화산 자연휴양림 지정구역 변경 고시
- 2022. 4. ~ 10.: 실시설계 및 자연휴양림 조성계획 변경 협의
 - ※ 협의 결과 GB관리계획 수립 후 사업 추진 (보완 재협의)

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
준공	1	1	-	1	-	-	-

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,500	1,500	1,500	1,500								
국비	990	990	990	990								
시비												
구비	510	510	510	510								

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,500	80	1,500	80								
국비	990	75	990	75								
시비												
구비	510	5	510	5								

향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 6.: GB 관리계획 수립, 자연휴양림 조성계획(변경) 협의
- 2023. 6. ~ 8.: GB 개발행위허가 및 착공 준비
- 2023. 8. ~ 12.: 공사 추진

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	1월~6월	GB관리 계획 수립 용역 추진
	6월~8월	GB 개발행위허가 및 착공 준비
	8월 ~ 12월	공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 사업대상지는 개발제한구역에 위치하고 있으며, 개발제한구역 주민 지원 사업으로 계획 수립하여 추진하고 있으나,
- 자연휴양림 조성계획 협의 결과 2022년부터 주민지원사업은 GB 관리계획을 득한 후 사업시행 가능하다는 국토교통부 의견이 있어, 관리계획 수립 후 사업 추진 가능
- 개발제한구역 행위 주관 부서인 울산광역시 도시계획과와 협의하여 GB 관리계획 승인 기간을 최소화 할 수 있도록 협조하여 줄 것을 요청.
※ 관리계획 승인 소요기간 6개월 예상
- 금번 추진중인 입화산 유아숲 공원 뿐만 아니라 입화산 자연휴양림 전체 사업계획을 수정하고, 관리계획에 반영하여 향후 입화산 자연휴양림 시설 확충을 도모할 수 있는 기회가 될 수 있음.

(개발제한구역내 자연휴양림 시설면적 제한은 10,000㎡ 이며, 관리계획 수립 시에는 제한 면적 초과 가능 ※기 조성 면적 9,982㎡)

□ 기대효과

- 입화산 일원에는 산림 및 자연경관이 잘 보존되어 있으며, 연접 지역은 중구의 최대 휴양시설인 입화산 자연휴양림이 조성된 곳으로 야영장 및 네이처 스포츠 시설 등과 같은 산림휴양 시설이 잘 갖추어짐
- 산림휴양 시설의 휴식 및 여가선용 기회에 더하여 유아숲 및 산촌 수생태계 체험을 통해 가족 간 유대 강화와 전인적 교육의 장이 될 것으로 기대됨.