

III-13

공유 도서관 구축

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	145
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		교육지원과			조삼근		이은경			양지숙	

사업목표

- 지역 대표도서관 중부도서관 중심의 통합자료 관리시스템 구축으로 공유도서관 체계 마련
- 도서자료 통합적 제공으로 주민들의 도서관 활용도 제고

사업개요

- 사업명: 공립도서관 통합자료관리시스템 구축
- 사업기간: 2022.~2024.
- 사업대상: 10개소(공립공공 2, 공립작은 8)
- 사업내용: 중부도서관 중심의 통합자료관리시스템 구축 및 상호대차 서비스 시행

추진상황

- 중부도서관 이전 건립에 따른 운영체계 개선(직영) 검토: 2022. 7.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
상호대차서비스 체계 구축 (이행원료/추진계획)×100	%	100			100		

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	145				100		10		15		20	
국비												
시비												
구비	145				100		10		15		20	

향후 추진계획

- 도서관리시스템 통합(10개소) : 2024. 1.
- 대표도서관 통합누리집 구축 : 2024. 3.
- 상호대차서비스 운영 : 2024. 4.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	1.~7.	중부도서관 운영체계 개선 추진
2024	1.	중구 내 도서관리시스템 통합
2024	1.~3.	대표도서관 통합누리집 구축
2024	4.	상호대차 서비스 시범 운영
2024	6.~12.	상호대차 서비스 확대 운영

문제점 및 대책

- 중부도서관 운영체계 개선(직영)을 위한 울산광역시 교육청 등 협의 필요

기대효과

- 대표도서관 중심의 통합자료관리시스템 및 통합누리집을 통한 공유 도서관 구축으로 맞춤형 도서관 서비스 제공하여 주민편의 증진