

V-3

맞춤형 생활체육 활동 지원

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	가능	12,420
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		교육지원과			조삼근		한명주, 정강호			박연실, 고유림	

 사업목표

- 다양한 세대별 맞춤형 생활체육 프로그램 제공과 동호회 활동 활성화 및 체육시설 확충을 통해 생활체육 공동체를 형성할 수 있는 환경 조성

 사업개요

- 생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 체육프로그램 운영
- 생활체육 동호회 활성화를 위한 체육대회 및 프로그램 지원
- 주민개방형 체육시설 확충

 추진상황

- 생활 속에 쉽게 접할 수 있는 체육프로그램 운영
 - 전문 생활체육지도자 배치 운영 : 50개소, 36개 프로그램
 - 배드민턴 교실 운영: 학교 체육관 17개소 초보자 지도
 - 생활체육교실 운영: 동천강변 등 15개소, 10개 종목 지도
 - 광장수업 운영: 동천강변체육공원 등 2개소, 강사 2명
 - 장수체육대학 운영: 태화강 둔치 등 3개소, 강사 3명
- 생활체육 동호회 활성화를 위한 체육대회 및 프로그램 지원
 - 혁신도시 공공기관 대상 체육대회 등 5개 대회, 4개 종목 5개 프로그램 지원
- 주민개방형 체육시설 확충
 - 중구야구장 조성: 2021. 8.~2022. 4. 준공
 - 중구축구장 조성: 2023. 12.~2024. 8. 공사 착공/준공
 - 학성·100세 다목적체육관 조성 : 2022. 10.~2024. 3. 공사 착공/준공

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
프로그램 참여자수	명	190,000	34,000	36,000	38,000	40,000	42,000
체육시설 설치수	개소	4	1	1	2		

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	12,420	650	6,760	3,960	3,656	805	662		668		674	
국비	3,020	238	2,038	2,038	241	245	244		247		250	
시비	7,177	161	3,516	716	3,163	169	165		166		167	
구비	2,223	251	1,206	1,206	252	391	253		255		257	

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	3,960	1,814	3,960	1,814	805							
국비	2,038	907	2,038	907	245							
시비	716	327	716	327	169							
구비	1,206	580	1,206	580	391							

향후 추진계획

- 체육프로그램 운영 및 생활체육동호인 활동 활성화를 위한 지속적 추진
- 중구체육구장 조성: 2023. 12.~2024. 8. 공사 착공/준공
- 학성·100세 다목적체육관 조성 : 2022. 10.~2023. 9. 공사 착공/준공

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023.	1.	· 학성다목적체육관 조성 공사 착공
	7.	· 학성다목적체육관 조성 공사 준공
	8.	· 100세 다목적체육관 조성 공사 착공
	12.	· 중구축구장 조성 공사 착공
2024.	3.	· 100세 다목적체육관 조성 공사 준공
	8.	· 중구축구장 조성 공사 준공
2025.	1.~12.	· 생활체육 프로그램 운영, 생활체육동호인 활성화 지원
2026.이후		

기대효과

- 생활체육 공동체(커뮤니티) 활동 지원으로 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 환경 조성