

11-10

방법용 CCTV 설치 확대

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○			○	○				○	가능	1,972
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		안전총괄과			김선희		이도희			김형진	

사업목표

- 각종 사건·사고에 대비할 수 있는 안심 기반 시설 확대 구축
- 관제 사각지대 개선을 위해 CCTV 설치 지점 보강

사업개요

- 사업기간: 2022년~2026년
- 주요내용: 방법용 CCTV확대(보강) 설치
 - 방법용 CCTV 설치 확대: 40개소 80대 설치
 - 관제능력 향상을 위한 CCTV 보강: 40개소 160대 보강 설치

추진상황

- 방법용 CCTV 설치 확대 : **74개소 264대**(확대 39개소 163대, 보강 35개소 101대)
- 주요추진내역

구 분	확대		보강		비고
	개소	대수	개소	대수	
2022년	26	111	30	89	56개소 200대
2023년	13	52	5	12	18개소 64대
합 계	39	163	35	101	

※ 그간 추진 실적

년도(2018~2021)	2018년	2019년	2020년	2021년
CCTV 설치 현황	48개소	58개소	10개소	15개소

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
CCTV 확대(보강)	개소	80	56	18	20	20	20

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,972	1,208	612	812	340	396	340		340		340	
국비	300	500	300	500								
시비	72	228	72	72		156						
구비	1,600	480	240	240	340	240	340		340		340	

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,208	1,208	812	812	396	396						
국비	500	500	500	500								
시비	228	228	72	72	156	156						
구비	480	480	240	240	240	240						

향후 추진계획

- 지속적인 예산확보 노력으로 방법용 CCTV 확대 및 보강 설치

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	8월~12월	· 2022년 마을교부세사업 방법용 CCTV 설치(3개소 13대) · 어린이보호구역 CCTV 보강 설치(30개소 89대)
2023	2월~6월	· 방법용 CCTV 확대 설치(10개소 43대) · 상습침수우려지역 내 CCTV 확대 및 보강 설치(8개소 21대)
2024	2월~6월	· 방법용 CCTV 확대 설치(보강) 20개소
2025	2월~6월	· 방법용 CCTV 확대 설치(보강) 20개소
2026이후	2월~6월	· 방법용 CCTV 확대 설치(보강) 20개소

기대효과

- 범죄 및 재난상황 사각지대 해소로 구민이 안심하며 생활할 수 있는 안전도시 조성