

범죄분석 및 상황대응 체제(플랫폼) 구축

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			가능	1,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		안전총괄과			김선희		이도희			권하영	

☐ 사업목표

- 사건·사고 데이터를 수집하여 관제 취약지역을 분석하고 범죄다발지역 중심으로 집중 관제
- 각종 정보시스템을 연계·활용하여 도시 상황 관리 및 운영을 위한 기반 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2023. 3.~12월
- 주요내용
 - 범죄예측 분석지도 시스템 구축으로 범죄 다발지역 분석
 - 도시관제 플랫폼 구축으로 관내 시스템 데이터 통합 운영
- 사업비: 1,000백만원(국 800, 구 200)

☐ 추진상황

- 사업계획 수립 : '23. 3. 16.
- 소프트웨어사업 과업심의위원회 : '23. 3. 31.
- 정보화사업 사전협의, 보안성검토 등: '23. 4. 4.~4. 24.
- 일상감사 및 계약심사 : '23. 4. 27.~5. 3.
- 계약 : '23. 6. 26.

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
범죄분석 및 상황대응 플랫폼 구축	식	1		1			

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,000	1,000			1,000	1,000						
국비	800	800			800	800						
시비												
구비	200	200			200	200						

☐ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,000	147			1,000	147						
국비	800	118			800	118						
시비												
구비	200	29			200	29						

☐ 향후 추진계획

- 범죄분석 및 상황대응 플랫폼 구축 사업 추진 : ‘23. 6. 26.~12. 23.

☐ 기대효과

- 관내 사건·사고 등을 빅데이터로 분석하여 범죄 다발지역 CCTV 우선관제
- 관제 시스템 고도화로 긴급상황(재난 등) 발생시 즉각적인 대응체계 구현