

다함께 아동 돌봄센터 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○		○	○	○	○			○		가능	105
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		가족복지과			고수옥		윤선정			이정임	

☐ 공약 변경

공 약 명	변경 사유
산업단지 내 공동직장어린이집 설치 ↓ 다함께 아동 돌봄센터 설치	- 장현도시첨단산업단지 조성사업이 지연됨에 따라 ‘산업단지 내 공동직장어린이집 설치’ 시기 불투명 - 맞벌이가정 양육부담 경감을 위해 타 구·군에 비해 부족한 ‘다함께 돌봄센터 설치’ 변경 추진

☐ 사업목표

- 초등학교 방과후 돌봄서비스 제공으로 초등 돌봄 사각지대 해소

☐ 사업개요

- 사업대상: 1개소
 - 설치기준
 - 전용면적 66㎡(20평)이상
 - 단독주택, 아파트, 주민공동시설, 노유자시설 등
 - 시설구성: 활동실, 사무공간, 화장실, 조리공간 등
 - 운영방법: 직영 또는 위탁운영(5년)
 - 설치비용: 105,000천원(면적132㎡~198㎡ 기준)
 - 시설비 75,000천원(국50%, 시 25%, 구25%)
 - 기자재비 30,000천원(국 100%)
- ※ 면적별 설치비 및 기자재비 차등지원

☐ 추진상황

- 2023. 7. 14. 번영로센트리지 아파트 설치공간 확인

- 번영로센트리지 아파트는 의무 설치 대상 미포함으로 현재 유희공간 없음
- 입주완료 후 주민의견 수렴, 주민공동시설 등 확보하여 설치 추진 필요

☐ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
다함께 돌봄센터 설치 개소수	개	1	-	-	-	1	-

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위: 백만원>

연도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	105						105					
국비	68						68					
시비	37						37					
구비												

☐ 향후 추진계획

- 수요조사 및 사전 컨설팅 : 2023. 9.~12.
- 모집 공고 및 선정 : 2024. 3.~6.
- 시설 리모델링 : 2024. 7.~12.
- 위탁운영자 모집·선정 : 2024. 8.~10.
- 개소 및 운영 : 2025. 1.(예정)

☐ 연도별 추진계획

연도	추진일정	추진계획
2022	-	
2023	9~12월	수요조사 및 사전 컨설팅
2024	1~12월	대상지 선정 및 시설 리모델링
2025	1월	개소(예정)
2026이후	연중	다함께 돌봄센터 운영

☐ 문제점 및 대책

- 대단지 아파트 내 주민공동시설 등 유희공간 부족으로 설치선정 어려움 예상되나, 수요조사 등을 통해 설치 대상지 적극 발굴 및 추진예정

☐ 기대효과

- 맞벌이 가정 및 자녀 돌봄 어려운 부모가 마음 놓고 초등학교 자녀를 양육할 수 있는 분위기 조성 기여