

## 태화시장 공영주차타워 설치

| 신규여부 |    | 사업주체  |   |   | 완료시기 |     | 사업기간 |    |    | 시행여부 | 소요예산<br>(백만원) |
|------|----|-------|---|---|------|-----|------|----|----|------|---------------|
| 신규   | 계속 | 국     | 시 | 구 | 임기내  | 임기외 | 단기   | 중기 | 장기 |      |               |
| ○    |    |       |   | ○ | ○    |     |      | ○  |    | 가능   | 13,330        |
| 추진부서 |    | 부서명   |   |   | 실/과장 |     | 계장   |    |    | 담당자  |               |
|      |    | 지역경제과 |   |   | 김계화  |     | 안소정  |    |    | 장혜강  |               |

☐ 사업목표

- 태화시장 인근 공영주차장 확충을 통한 심각한 주차난 해소 및 편의 제공

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2024년
- 위 치: 태화종합시장 제2공영주차장
- 사 업 비: 13,330백만원
- 사업내용: 주차전용건물 건립

☐ 추진상황

- 사전행정절차 이행 : 2022. 9.~2023. 2.
  - 2023~2027년도 중기공유재산관리계획 수립 및 심의
  - 2023~2027년도 중기지방재정계획 및 재정영향평가 심의
  - 지방재정 투자심사(시) 심의
- 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청 : 2023. 1.~4.
  - 중소벤처기업부 주차환경개선 공모 신청
  - 전통시장 주차환경개선사업 현장평가
  - 울산광역시 주차환경개선사업 선정위원회
  - 중소벤처기업부 최종선정협의회 결과 통보: 적정

☐ 추진상황 확인 지표

| 확인지표    | 단 위 | 목 표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|--------|
| 주차타워 착공 | 개소  | 1   |      |      | 1    |      |        |

☐ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

| 년도 | 계      |    | 2022까지 |    | 2023 |    | 2024   |    | 2025 |    | 2026이후 |    |
|----|--------|----|--------|----|------|----|--------|----|------|----|--------|----|
|    | 계획     | 확보 | 계획     | 확보 | 계획   | 확보 | 계획     | 확보 | 계획   | 확보 | 계획     | 확보 |
| 계  | 13,330 |    |        |    |      |    | 13,330 |    |      |    |        |    |
| 국비 | 7,998  |    |        |    |      |    | 7,998  |    |      |    |        |    |
| 시비 | 2,666  |    |        |    |      |    | 2,666  |    |      |    |        |    |
| 구비 | 2,666  |    |        |    |      |    | 2,666  |    |      |    |        |    |

☐ 향후 추진계획

- 예산확보 : 2023. 8. ~ 12.
- 공유재산 관리계획 심의: 2023. 11. ~ 12.
- 사업추진 : 2024. 1. ~ 12.

☐ 연도별 추진계획

| 년도     | 추진일정     | 추진계획      |
|--------|----------|-----------|
| 2023   | 8. ~ 12. | 예산확보      |
| 2024   | 1. ~ 12. | 주차전용건물 건립 |
| 2025   | 1. ~ 12. | 주차장 운영    |
| 2026이후 | 1. ~ 12. | 주차장 운영    |

☐ 문제점 및 대책

- 주차환경개선사업이 군특(지역자율계정)으로 전환됨에 따라 시비 확보 중요  
⇒ 시 담당부서 및 예산부서에 사업 필요성 적극 설명을 통한 예산 확보

☐ 기대효과

- 불법 주정차 근절 및 주차환경 개선
- 관광객 및 시장 이용객 증가로 인한 지역 상권 회복