

범죄분석 및 상황대응 체제(플랫폼) 구축

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			완료	1,000
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		안전총괄과			조삼근		통신관제			4080	

사업목표

- 사건·사고 데이터를 수집하여 관제 취약지역을 분석하고, 범죄다발지역 중심으로 집중 관제
- 각종 정보시스템을 연계·활용하여 도시 상황 관리 및 운영을 위한 기반 조성

사업개요

- 사업기간: 2023. 3.~12.
- 주요내용
 - 범죄예측 분석지도 시스템 구축으로 범죄다발지역 분석
 - 도시관제 플랫폼 구축으로 관내 시스템 데이터 통합 운영
- 사업비: 1,000백만원(국 800, 구 200)

추진상황

- 사업계획 수립 : '23. 3. 16.
- 소프트웨어사업 과업심의위원회 : '23. 3. 31.
- 행정절차이행사전협의, 일상감사, 보안성 검토 등: '23. 4.~5.
- 입찰공고, 제안서 평가 및 협상, 계약: '23. 5.~6. 26.
- 관급자재 발주 및 설치 : '23. 8. 9.
- 부대장비 설치 : '23. 10.
- 완료보고회 : '23. 12. 14.
- 사업 완료 : '23. 12. 23.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
범죄분석 및 상황대응 플랫폼 구축	식	1		1			

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,000	1,000			1,000	1,000						
국비	800	800			800	800						
시비												
구비	200	200			200	200						

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,000	1,000			1,000	1,000						
국비	800	800			800	800						
시비												
구비	200	200			200	200						

향후 추진계획

- 범죄분석 및 상황대응 플랫폼 운영: '24. 1. 1.~

기대효과

- 관내 사건·사고 등을 분석하여 범죄다발지역 CCTV 우선관제
- 관제 시스템 고도화로 긴급상황(재난 등) 발생시 즉각적인 대응체계 구현