

1-5

전통시장 시설 현대화 및 주차환경 개선

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○			○	○			○		가능	19,235
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		지역경제과			김계화		안소정			류재정	

 사업목표

- 전통시장 노후 시설개선을 위한 전통시장 시설현대화 사업 추진
- 전통시장 부족한 주차장 확충을 위한 공영주차장 확충

 사업개요

- 기 간: 2022년 ~ 2026년
- 대 상: 전통시장 및 상점가 23개소
- 사업내용: 노후시설개선, 소방시설 보수, 주차장조성 등
- 사 업 비: 19,235백만원(시설현대화 5,235백만원, 주차환경개선 14,000백만원)
※ (중기청, 울산시) 공모사업 신청·선정 후 사업 추진

 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
시설현대화 완료 건수	개	25	5	5	5	5	5
주차장 조성 착수 시장수	개	1				1	

 주민참여

- 사업구상, 사업추진 시 해당 상인회 적극 의견청취 후 반영

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	19,235	1,577	1,235	1,577	1,000		1,000		15,000		1,000	
국비	8,400								8,400			
시비	6,820	1,094	970	1,094	750		750		3,600		750	
구비	4,015	483	265	483	250		250		3,000		250	

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,577	581	1,577	581								
국비												
시비	1,094	445	1,094	445								
구비	483	136	483	136								

향후 추진계획

【시설현대화】

- 2023년 전통시장 시설현대화사업 접수 및 신청: 2022. 12. ~ 2023. 1.
- 시설현대화사업 예산확보(1회추경) : 2023. 4. ~ 5.
- 시설현대화사업 사업추진 : 2023. 5. ~ 12.

【주차환경 개선】

- 행정절차(부지확보, 공유재산심의, 투융자심사 등) 이행: 2022. 9. ~ 2023. 10.
- 주차환경개선 사업 공모 신청(단계별 추진) : 2024. 1. ~ 4.
- 부지보상 및 사업추진 : 2025. 1. ~ 2026년

기대효과

- 전통시장 시설현대화 및 주차환경개선으로 전통시장 및 상점가의 상권 활성화 기대