

V-4

안전한 거리 조성을 위한 가로·보안등 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○			○	○		○			가능	1,900
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		건설과			박정호		김준수			노희영	

□ 사업목표

- 조도 개선이 필요한 거리에 가로·보안등을 신규 설치하고 노후 및 고장 난 시설물의 신속한 조치로 안전한 거리를 조성하여 주민 불편 사항 해소

□ 사업개요

- 간선도로 노후 가로등 교체
 - 위 치: 중구 관내
 - 규 모: 종가로, 변영로 및 북부순환도로 등 노후 가로등 190본
 - 사업기간: 2022년 ~ 2024년
 - 사 업 비: 1,100백만원
- 소방도로 및 이면도로 보안등 설치 및 교체
 - 위 치: 중구 관내
 - 규 모: 보안등 신규설치 100건, 노후교체 240건
 - 사업기간: 2022년 ~ 2024년
 - 사 업 비: 650백만원
- 어린이보호구역 고효율 LED 등기구 교체
 - 위 치: 중구 관내 어린이보호구역
 - 규 모: 보안등 LED 등기구 교체 200건
 - 사업기간: 2022년 ~ 2024년
 - 사업내용: 한국에너지공단 협업을 통해 고효율 LED 등기구 교체
- 보행환경 개선을 위한 보행등 추가 설치
 - 위 치: 중구 관내
 - 규 모: 보행등 추가 설치(연도별 1~2개소)
 - 사업기간: 2022년 ~ 2024년
 - 사업내용: 기존 가로등에 보행등 추가 설치로 보행환경 개선
 - 사 업 비: 150백만원

추진상황

- 2022. 11월 : 노후 가로등 교체 공사(2차) 준공
- 2022. 12월 : 약사로 보행등 설치 공사 준공

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
가로·보안등 공사 건수	건	20	7	6	7		

주민참여

- 보안등 신규 설치를 위한 분기별 수요조사를 통해 주민참여 유도
- 노후 교체 및 보수가 필요한 가로·보안등의 24시간 신고·접수 체계 운영

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,900	1,097	500	500	700	597	700					
국비												
시비	1,100	777	300	300	400	477	400					
구비	800	320	200	200	300	120	300					

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,097	500	500	500	597							
국비												
시비	777	300	300	300	477							
구비	320	200	200	200	120							

향후 추진계획

- 2023. 2월 ~ : 노후 가로등 교체 공사 대상지 선정 및 추진
- 분기별 가로·보안등 설치 공사 추진 및 고장 가로·보안등 연중 유지보수

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	연중	- 간선도로 노후 가로등 교체(종가로, 변영로, 북부순환도로)
2023		- 소방도로 및 이면도로 보안등 설치 및 교체 (신규 100건, 노후교체 240건)
2024		- 어린이 보호구역 고효율 LED 등기구 교체(200건)
2025		- 보행등 추가 설치(연도별 1~2개소)

기대효과

- 가로·보안등의 신규 설치 및 지속적인 유지관리로 운전자 및 보행자 모두가 안심하고 다닐 수 있는 안전한 거리 조성