

1-7

태화시장 공영주차타워 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			시행여부	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○			○		가능	14,000
추진부서		부서명			실/과장		계장			담당자	
		지역경제과			김계화		안소정			안소정	

사업목표

- 태화시장 인근 공영주차장을 확충을 통한 심각한 주차난 해소 및 편의 제공

사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2024년
- 위 치: 태화종합시장 제2공영주차장
- 사 업 비: 14,000백만원
- 사업내용: 주차타워 설치

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
주차타워 착공	개소	1			1		

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	14,000						14,000					
국비	8,400						8,400					
시비	2,800						2,800					
구비	2,800						2,800					

※ 공영주차장 조성: 국비 60%, 지방비 40%

향후 추진계획

- 행정절차(공유재산관리계획, 중기지방재정계획 등) 이행: 2022. 9. ~ 2023. 5.
- 주차환경개선사업 공모사업 신청 : 2023. 1. ~ 4.
- 예산확보 및 사업추진 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

기대효과

- 불법 주정차 근절 및 주차환경 개선
- 관광객 및 시장 이용객 증가로 인한 지역 상권 회복